

中津川市公立病院機能検討委員会のスケジュール（案）について

1. これまでの経過

①第4回機能検討委員会（5月26日）

- ・検討委員会で方針の検討

②市長へ第1回中間報告（6月9日）

- ・市長の見解：1点目「シナリオ②または③で検討を進める」
2点目「坂下病院の民間への売却について研究する」
3点目「検討経過については、市議会ならびに市民にしっかり説明をする」

③第1回病院・医療等対策特別委員会へ中間報告（6月14日）

- ・特別委員会の意見：「特にやさか地域を中心に、しっかり住民に説明会をしていただきたい」

④第5回機能検討委員会（6月30日）

- ・検討委員会の方針決定：「平成32年を目指しシナリオ②で進める」

⑤病院事業地域説明会の実施（7月11、13、15、19、21日）

- ・地域説明会：坂下公民館（2回）、山口公民館、まごめ自然休養村センター、川上かたらいの里

⑥第2回病院・医療等対策特別委員会へ中間報告（7月25日）

- ・特別委員会の意見：「各地域での説明会の要望、検討委員会の構成メンバーについて」検討委員会として今後どのような対応をしていくのか
「民営化について検討をしていただきたい」
「市民の関心が大変高いので広報をもう少し続けてやっていただきたい」
「老健の移設に関するメリットは」

⑦市長へ第2回中間報告（7月28日）

2. 今後のスケジュール（案）

旧				新			
		委員会	備考			委員会	備考
H27	12月	第1回	・現状把握	H27	12月	第1回	・現状把握
H28	2月	第2回	・現行経営シミュレーションの報告	H28	2月	第2回	・現行経営シミュレーションの報告
	4月	第3回	・改善経営シミュレーションの提案		4月	第3回	・改善経営シミュレーションの提案
	5月	第4回	・委員会の方針決定 ・市長報告		5月	第4回	・委員会の方針決定 ・第1回市長報告
	6月	第5回	・市長の見解を基に最終の方針決定		6月	第5回	・第1回病院・医療特別委員会 ・市長の見解を基に委員会の方針決定
	8月	第6回	・中津川市の方針決定 ・実行計画の作成		7月		・第2回病院・医療特別委員会 ・第2回市長報告
	9月		議会報告（途中経過）		8月	第6回	・住民説明会報告
	11月	第7回	実行計画の協議		9月		・第3回病院・医療特別委員会
H29	1月	第8回	実行計画（案）の決定 パブリックコメント実施	10月	第7回	・実行計画の協議	
	2月	第9回	実行計画の決定・市長報告	11月～12月	第8回	・中津川市の方針決定 ・第4回病院・医療特別委員会 ・実行計画の協議	
	3月		議会最終報告	1月	第9回	実行計画（案）の決定 パブリックコメント実施	
				2月	第10回	実行計画の決定・市長報告	
				3月		議会最終報告	