

中津川市公立病院機能検討委員会の目的及び協議の進め方について

目的	<ul style="list-style-type: none"> ●中津川市の医療ビジョン（病床機能の再編）の明確化 ●地域医療構想及び中津川市の医療ビジョンに基づいた計画（新公立病院改革プラン、第二次中津川市公立病院中長期計画、第二次中津川市地域保健医療計画の統合的な実施計画）の審議 						
	<ul style="list-style-type: none"> ●関係する係長以上の者を以って「中津川市公立病院機能検討委員会作業部会」を組織し、具体的なシミュレーションや改革案、数値目標案等を策定する。 ●部長以上の者を以って「中津川市公立病院機能検討委員会」を組織し、作業部会で協議した内容を協議する。 ●市長は、検討委員会の案を基に両病院長の意見を参考にして最終方針の決定と計画の策定を進める。 						
体制	作業部会委員						
	委員長	健康福祉部地域医療対策監					
	副委員長	病院事業部次長、病院機能調整監					
	委員	恵那保健所健康増進課長 病院事業部総務人事課長、同課長補佐、同総務課長、同課長補佐、 同企画経営課長、同課長補佐、同（市民病院）医事課長、同（坂下病院）医事課長 健康医療課、企画財務課、政策推進課、行政管理課					
	検討委員会委員						
	委員長	副市長					
	顧問	恵那医師会長、恵那保健所長					
	委員	中津川市民病院長、副病院長、坂下病院長、副病院長 健康福祉部長、病院事業部長、企画部長					
	事務局	健康福祉部地域医療対策監、健康医療課長、病院事業部次長、病院機能調整監、 総務人事課長、企画経営課長、坂下病院事務長、坂下病院医事課長					
	スケジュール(案)			地域医療構想	作業部会	検討委員会	備考
H27		8月	第2回委員会				準備作業
		9月					計画策定費用補正計上
		10月	第3回委員会				
		11月			第1回		現状把握
		12月	第4回委員会			第1回	現状把握
H28		1月	パブコメ		第2回		現状シミュレーション協議
		2月	第5回委員会			第2回	現状シミュレーション協議
		3月	医療審議会で決定		第3回		改革シミュレーション協議
		4月				第3回	改革シミュレーション協議
		5月			第4回		調整協議・市長報告
		6月				第4回	市長の見解を含めたビジョン（案）協議
		7月			第5回		ビジョン（案）最終調整
		8月				第5回	ビジョン（案）決定
		9月					実行計画の作成
		10月			第6回		議会報告（途中経過） 実行計画の協議
		11月				第6回	実行計画の協議
12月				第7回		実行計画の調整	
H29		1月				第7回	実行計画（案）の決定 パブリックコメント実施
		2月			第8回	第8回	実行計画の最終調整 実行計画の決定・市長報告
		3月					議会最終報告

※作業部会と委員会の合同開催も有り得る。